

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17"
АНДРЕЙЧИКОВА А.В.

**План-график
мероприятий по обеспечению подготовки к введению
федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования
в МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 17"**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты	Форма отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и ФАОП ДО	февраль	Заведующий ДОО	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и ФАОП ДО
2.	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО	В течении года	Заведующий ДОО Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой переподготовки
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями	Май	Заведующий ДОО	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к	Протокол педагогического совета

			Старший воспитатель		
4.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-апрель	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	План
5.	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО и ФАОП ДО на педагогических советах	Май, август	Заведующий ДОО Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО и ФАОП ДО	Протокол педагогического совета
6.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Март-август	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	Апрель-август	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций муниципального и регионального и федерального уровней
8.	Организация индивидуального консультирования педагогов-психологов по вопросам психолого-педагогического	Май-август	Старший воспитатель	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического	План консультаций для педагогов ДОО

	сопровождения подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО		Педагог-психолог	инструментария на основе запросов в современных достижениях психологической науки	
9.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	Март-август	Заведующий ДОО	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов
10.	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Май-август	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
11.	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО и ФАОП ДО	Август	Заведующий ДОО Старший воспитатель		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП					
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО и ФАОП ДО	Май	Заведующий ДОО		Аналитическая информация
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП	В течении года	Заведующий ДОО	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	План-график
3.	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспектив»	Август	Заведующий ДОО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета

			Старший воспитатель		
4.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО и ФАОП ДО	апрель-август	Заведующий ДОО Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Приказы, протоколы заседаний творческих групп
3. Материально-техническое оснащение					
1.	Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО к учебного процесса и РППС	август	Заведующий ДОО	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО и ФАОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Май-август	Заведующий ДОО Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФОП, АОП с требованиями ФАОП ДО	Информационная справка
3.	Обеспечение укомплектованности ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами	май-август	Май-август	Оснащение ФОП ДО и ФАОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО и ФАОП ДО, к электронным образовательным ресурсам,	апрель-август	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок наличие странички «ФОП» на сайте ДОО

	размещенным в федеральных и региональных базах данных				
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	август	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОО
5. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО					
1.	Проведение диагностики готовности ДОО к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	Август	Заведующий ДОО Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО	Диагностическая карта
2.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Август	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОО